

工作联系单

工程名称：吴江村大梦悦读空间

编号：01

致：莆田市荔城区西天尾镇吴江村民委员会

福建省坊巷空间建筑有限公司

中佳建安工程项目管理有限公司

事由：因现场施工场地受限制，及部分家具规格市场采购难需要定制，考虑到时间紧迫，经各参加单位共同确认，施工内容调整如下：

1、茶几：由于 600*560 金属烤漆茶几市场采购无此规格产品，变更为 700*500 规格的同材质产品，变更所增加造价不予签证；

2、二楼桌子：由于 2 楼茶室 2100*600*750 白蜡木桌子市场采购无此材质的产品，变更为 2100*600*750 花梨木材质桌子，变更所增加造价不予签证；

3、二楼罗汉床：由于 1450*620*760 白蜡木罗汉床市场采购无此规格产品，变更为 1800*600*700 规格白蜡木罗汉床，变更所增加造价不予签证；

4、长凳：由于 1400*400*460 白蜡木长凳市场采购无此规格产品，变更为 1400*400*420 白蜡木长凳，单价按市场询价作为计价依据；

5、墩子：为搭配现场空间布局美观性，把原规格 430*430*460 白蜡木墩子，变更为 430*460 原木椭圆形墩子，单价按市场询价作为计价依据；

6、边几：为搭配现场空间布局美观性，把原规格 400*500 金属边几，变更为 300*500 金属椭圆形边几，变更所增加造价不予签证；

7、1 楼文创区挂画：为了搭配现场空间布局美观性，规格 1400*410 挂画变更为直径 300*700 椭圆形挂灯，单价按市场询价作为计价依据；

8、单星不锈钢洗刷池：结合台面美观原规格 600*600 变更为规格 600*350，材质不变，单价按市场询价作为计价依据；

9、双星不锈钢洗刷台：因现场安装条件受限制，把原规格 1500*800*950，变更为 1600*700*970，材质不变，单价按市场询价作为计价依据；

10、大堂楼梯：根据图纸会审记录楼梯踏步由原设计 13 级变更为 15 级，变更所增加造价不予签证；

11、二层木地板拆除：根据图纸会审记录，为达到地面平整度茶室和休闲阅读区两间木地板无需拆除；

请各单位批复为盼！

同意

施工单位: _____

项目经理: 赵美岳

日期: 2025.9.20

监理单位意见: 同意

项目监理机构: _____

监理工程师: 程海龙

日期: 2025.9.20

设计单位意见:

同意

设计单位: _____

项目负责人: 刘洋

日期: 2025.9.20

建设单位意见:

建设单位: _____

项目负责人: 李永强

日期: 2025.9.20