

工程量签证单

工程名称：吴江村大梦悦读空间

编号：

施工单位	福建闽鑫盛建设工程有限公司	建设单位	莆田市荔城区西天尾镇吴江村民委员会
监理单位	中佳建安工程项目管理有限公司		

签证内容：根据实际情况，部分施工内容调整事宜。

主要工程量如下：

1、根据图号/1F- PL-10（变）茶几：直径 600*560 金属烤漆茶几变更直径 700*500，材质不变，工程量 2 件，变更造价 0 元；

2、根据图号/2F- PL-01（变）二楼桌子：规格不变材质有白蜡木桌子变更成花梨实木，工程量 1 件，变更造价 0 元；

3、根据图号/2F- PL-01（变）二楼罗汉床：材质不变，规格由 1450*620*760 变更成 1800*600*700，工程量 1 件，变更造价 0 元；

4、根据图号/2F- PL-01（变）长凳：由于规格 1400*400*460 变更成 1400*400*420 材质不变，工程量 1 件，变更造价-83 元；

5、根据图号/2F- PL-01（变）墩子：规格 430*430*460 白蜡木墩子，变更为 430*460 原木椭圆形墩子，工程量 1 件，变更造价-76.8 元；

6、根据图号/2F- PL-09（变）边几：规格直径 400*500 金属边几，变更为 300*500 金属椭圆形边几，工程量 3 件，变更造价-495 元；

7、根据图号/1F- PL-05（变）1 楼文创区挂画：规格 1400*410 挂画变更为直径 300 挂灯，工程量 2 件，变更造价-319 元；

8、根据图号/1F- PL-01（变）单星不锈钢洗刷池：规格 600*600 变更为规格 600*350，材质不变，工程量 1 件，变更造价-655 元；

9、根据图号/1F- PL-01（变）双星不锈钢洗刷台：规格 1500*800*950，变更为 1600*700*970，材质不变，工程量 1 件，变更造价 0 元；

10、根据图号/1F- PL-10（变）大堂楼梯：13 级变更为 15 级，材质不变，工程量 1 组，变更造价 0 元；

11、根据图号/2F- PL-02（变）：橡胶板楼地面，变更造价-1152.94 元；

以上设计变更和现场签证共减少造价 2782.94 元。

建设单位：



现场负责人：

项目负责人：

25年 9月29日

监理单位：



专业监理工程师：马昌印
总监理工程师：陈海元

25年 9月24日

施工单位：



项目经理：赵美岳

25年 9月24日